

フレンドマート開発店 改修工事



解体工事

壁ボード捲り
壁軽量下地撤去

施工状況



解体工事

壁ボード捲り
壁軽量下地撤去

施工完了



解体工事

壁ボード捲り
壁軽量下地撤去

施工完了

フレンドマート開発店 改修工事



解体工事

床Pタイル捲り


施工前



解体工事

床Pタイル捲り

施工状況



解体工事

床Pタイル捲り

施工完了

フレンドマート開発店 改修工事



左官工事

床勾配補修


施工前



左官工事

床勾配補修

施工状況



左官工事

床勾配補修

施工完了

フレンドマート開発店 改修工事



内装工事

軽量鉄骨下地

施工完了



内装工事

軽量鉄骨下地

施工完了



内装工事

軽量鉄骨下地

施工完了


フレンドマート開発店 改修工事



内装工事

壁ボード張り
PB12.5

施工状況



内装工事

柱ボード張り
PB12.5

施工完了



内装工事

壁ボード張り
PB12.5

施工完了

フレンドマート開発店 改修工事



内装工事

天井ジブトーン張り

施工状況



内装工事

天井ジブトーン張り

施工完了



内装工事

天井ジブトーン張り

施工完了

フレンドマート開発店 改修工事



内装工事

間接照明塞ぎ
軽量鉄骨下地
ボード張り PB12.5

施工状況



塗装工事

間接照明塞ぎ
仕上げパテ処理

施工状況



塗装工事

間接照明塞ぎ
塗装仕上げ


施工完了

フレンド・マート開発店 改修工事



設備、電気工事

分電盤設置



設備、電気工事

分電盤設置
メーター確認



設備、電気工事

分電盤設置工事
給排水工事

施工完了